RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2019

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

SEPTIEMBRE DE 2019

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
032 del 02 de mayo de 2019	ZR CONSTRUCCIONES EU	Reposición red de alcantarillado de la carrera 4f sur entre las calles 115 y 116, entra Manzana 37 y 41 Topacio del municipio de Ibague Departamento del Tolima en cumplimiento de fallos judiciales	OBRA	$ 28,730,439.00	$ 2,755,770.00	45 Dias	ND	04/09/2019	Adciion en valor N° 01
202 del 29 de Diciembre de 2017	CONSORCIO ACUEDUCTO IBAGUE 2017	Construccion primera etapa de la segunda fase del acueducto complementario de la ciudad de Ibague.	OBRA	$ 27,442,265,235.00	$ 8,903,868,827.00	12 Meses	2 Meses	04/09/2019	Adicion en valor 02 y plazo 03
097 de 21 de junio de 2019	XIMENA LUCIA JIMENEZ	Contratar el servicio de fotocopiado, reducciones y/o ampliaciones de documentos para las diferentes dependencias del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	SERVICIO	$ 30,000,000.00	$ -	9 Meses	4 meses	05/09/2019	Adicion en Plazo 02
006 del 01 de Marzo de 2019	JUAN MANUEL AZA MURCIA	Prestacion de servicios profesionales de un profesional senior 2 para atender las necesidades juridicas y contractuales de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 31,200,000.00	$ 15,600,000.00	6 Meses	3 Meses	20/09/2019	Adicion en Valor y Plazo 01
038 del 17 de Mayo de 2019	MARIA CAMILA JARAMILLO NAVARRO	Contratar los servicios de apoyo a la gestion de un tecnologo 2 para la recoleccion, priorizacion y redaccion de informacion, sobre el cumplimiento de metas del plan de acciom de la empresa y demas que se requieren para socializar la gestion del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, conforme a la directriz de la oficina de comunicaciones y relaciones publicas del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	$ 9,200,000.00	$ 4,600,000.00	4 Meses	2 Meses	27/09/2019	Adicion en Valor y Plazo 01